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PRESENTATION
GESUNDAPLAN 50 TRANEBERG

EXPLOATERING OCH UNDERHALL 2017
2017-04-10

OMBYGGNAD KALLAREN:

TIDSPLAN:  Projektering juni-juli 2017
Bygglov Juni-Okt 2017
Upphandling oktober 2017
Byggstart november 2017
Inflyttning Maj 2018

EKONOMI:  Byggkostnad ca 28,000:-/kvm (inkl. byggherrekostnader och maklare)

Forséljning ca 70,000:-/kvm

Vinst 42,000:-/kvm x 183 kvm = 7 686 000:- (extra reserv 15 % 1,152:

Kvar efter forsaljning 6,533:-
Avgift per ar 640: -kvm 117,120:-

FORSLAG 1: LGH 1 37kvm Forsaljningspris 2,590: - (&rsavgift 23,680:-/12 =1,973:
LGH 2 37kvm Forsaljningspris 2,590: - (arsavgift 23,680:-/12 =1,973:
LGH 3 55kvm Forsaljningspris 3,850: - (arsavgift 35,200:-/12 =2,933:
LGH 4 54kvm Forsaljningspris 3,780: - (arsavgift 34,560:-/12 =2,880:

~—

BUTIKEN: Forséljning 2 lagenheter efter vinst 3 888 000:- ( ex 690.000:- reserv)

Avgifter for 2 lagenheter 69,760:- /12 = 5813: -
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OMBYGGNAD VINDEN:

FORSLAG: DA4 ytan pa vinden inte gr att bygga till lagenheter
Detta pa grund av den laga takhojden.
Rekommenderas forsaljning till Iagenheterna under som bi-yta.

Dock bor ev. tillaggsisolering av taket gdras innan forsaljning av ytorna
Detta for att sakerstalla utforandet da taket tillhor foreningen

VINST: Vinst i detta projekt ligger inte med i denna presentation.
Detta bor goras separat da priset per kvadratmeter ar oklart
gallande biytor.

FLYTT AV TVATTSTUGAN: 400,000:-
Helt ny tvattstuga byggs i anslutning till pannrummet

Digitalt bokningssystem, Nytt fonster vid kol-luckan

Befintliga maskiner flyttas med

Tidsplan: Aug-Sep 2017

OMBYGGNAD PANNRUM: 190,000:-
Ny vagg som avskiljer pannrummet fran nya tvattstugan

Och en ny dorr

Malning mm

Tidsplan: Aug-Sep 2017

TILLAGGSISOLERING PA VINDEN: 180,000:-
Luftspalt, Losull, plast och glespanel
Tidsplan: Aug-Sep 2017

NYTT CYKELFORRAD:
Nytt cykelforrad 25kvm (ev. Attefall) pa garden mot granngardens forrad 250,000:-
Tidsplan: okt 2017

NYA FORRAD PA VINDEN: 100,000:-
Nya forrad pa vinden natgaller och grind 11-13st
Tidsplan: Sep-Okt 2017

KOMMANDE UNDERHALL 2017-2018

FASAD: 570,000-
Fasaden ar sliten men inte skadad.

Lagningar och malning

778kvm brutto

Tidsplan: Apr-Maj 2018
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BALKONGER: 300,000:-
Balkongerna ar renoverade och behéver ommailning

och skydd fran vata pa ovansidan

12st varav 2 lagenheter har dubbla balkonger

Tidsplan: Apr-Maj 2018

DRANERING: 150,000:-
Tidigare jobb maste kontrolleras och justering av markens lutning maste atgardas.
Stenkistan avvecklas och koppla dagvatten till kommunalt system

Tidsplan: Sep 2017

GARAGETAK: 75,000:-
Hitta lagpunkten pa ytan och montera en brunn som

leder bort vattnet till garaget

Tidsplan: Sep 2017

ENTRE: 35,000:-
Befintlig entré parti ar i gott skick och renovering rekommenderas

Byte av sparkplat till koppar (lika entré taket)

Ev glas byte till slipade kanter lika originalet (ej med i priset har)

Tidsplan: Maj 2018

GARDSDORR: 65,000:-
Ny dorr och ny placering.

Nytt skarmtak lika entrén

Tidsplan Maj 2018

KOSTNAD: 2 315 000:-

MOMS: 578 000:-

TOTALT: 2 893 000:-
FORSALJININGAR LGH 6 533 000:-
KVAR EFTER FORSALJINING OCH UNDERHALL 3 640 000:-
EXTRA RESERV OFORUTSEDDA KOSTNADER (lagenheter) (1 152 000:-)

Knut Jénson Byggadministration AB

John Jakobsson, Projektledare
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