
 
  

 
 

 

1(5) 
 

 
 
PRESENTATION  
GESUNDAPLAN 50 TRANEBERG 
 
 
 
 
 
EXPLOATERING OCH UNDERHÅLL 2017 
2017-04-10 

 
 
 
 
 

OMBYGGNAD KÄLLAREN: 

TIDSPLAN: Projektering juni-juli 2017 
  Bygglov Juni-Okt 2017 
  Upphandling oktober 2017 
  Byggstart november 2017 
  Inflyttning Maj 2018  
 
EKONOMI: Byggkostnad ca 28,000:-/kvm (inkl. byggherrekostnader och mäklare) 
  Försäljning ca 70,000:-/kvm 
  Vinst 42,000:-/kvm x 183 kvm = 7 686 000:- (extra reserv 15 % 1,152: -) 
  Kvar efter försäljning 6,533:- 
  Avgift per år 640: -kvm 117,120:- 
 
FÖRSLAG 1: LGH 1 37kvm Försäljningspris  2,590: - (årsavgift 23,680:-/12 =1,973: -) 

LGH 2 37kvm Försäljningspris  2,590: - (årsavgift 23,680:-/12 =1,973: -) 
LGH 3 55kvm Försäljningspris  3,850: - (årsavgift 35,200:-/12 =2,933: -) 
LGH 4 54kvm Försäljningspris  3,780: - (årsavgift 34,560:-/12 =2,880: -) 

 
BUTIKEN: Försäljning 2 lägenheter efter vinst 3 888 000:- ( ex 690.000:- reserv) 

         Avgifter för 2 lägenheter 69,760:- /12 = 5813: - 
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OMBYGGNAD VINDEN: 
 
FÖRSLAG: Då ytan på vinden inte går att bygga till lägenheter  

Detta på grund av den låga takhöjden. 
Rekommenderas försäljning till lägenheterna under som bi-yta. 

 
Dock bör ev. tilläggsisolering av taket göras innan försäljning av ytorna 
Detta för att säkerställa utförandet då taket tillhör föreningen 

 
VINST:            Vinst i detta projekt ligger inte med i denna presentation. 
                        Detta bör göras separat då priset per kvadratmeter är oklart 
                        gällande biytor. 
                         
 
  

FLYTT AV TVÄTTSTUGAN:     400,000:- 
Helt ny tvättstuga byggs i anslutning till pannrummet 
Digitalt bokningssystem, Nytt fönster vid kol-luckan 
Befintliga maskiner flyttas med     
Tidsplan: Aug-Sep 2017 
 

OMBYGGNAD PANNRUM:    190,000:- 

Ny vägg som avskiljer pannrummet från nya tvättstugan 
Och en ny dörr  
Målning mm 
Tidsplan: Aug-Sep 2017 
 

TILLÄGGSISOLERING PÅ VINDEN:    180,000:- 
Luftspalt, Lösull, plast och glespanel 
Tidsplan: Aug-Sep 2017 

 
NYTT CYKELFÖRRÅD: 
Nytt cykelförråd 25kvm (ev. Attefall) på gården mot granngårdens förråd  250,000:- 
Tidsplan: okt 2017 
    

NYA FÖRRÅD PÅ VINDEN:    100,000:- 

Nya förråd på vinden nätgaller och grind 11-13st      
Tidsplan: Sep-Okt 2017 
 
       

KOMMANDE UNDERHÅLL 2017-2018 
 
FASAD:     570,000- 
Fasaden är sliten men inte skadad. 
Lagningar och målning 
778kvm brutto 
Tidsplan: Apr-Maj 2018 
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BALKONGER:     300,000:- 
Balkongerna är renoverade och behöver ommålning  
och skydd från väta på ovansidan 
12st varav 2 lägenheter har dubbla balkonger 
Tidsplan: Apr-Maj 2018 
 
DRÄNERING:     150,000:- 
Tidigare jobb måste kontrolleras och justering av markens lutning måste åtgärdas. 
Stenkistan avvecklas och koppla dagvatten till kommunalt system 
Tidsplan: Sep 2017 
 
GARAGETAK:     75,000:- 
Hitta lågpunkten på ytan och montera en brunn som 
leder bort vattnet till garaget 
Tidsplan: Sep 2017 
 
ENTRÉ:     35,000:- 
Befintlig entré parti är i gott skick och renovering rekommenderas  
Byte av sparkplåt till koppar (lika entré taket) 
Ev glas byte till slipade kanter lika originalet (ej med i priset här) 
Tidsplan: Maj 2018 
  
GÅRDSDÖRR:     65,000:- 
Ny dörr och ny placering. 
Nytt skärmtak lika entrén 
Tidsplan Maj 2018 
   
  KOSTNAD: 2 315 000:- 
  MOMS:        578 000:- 
  TOTALT:  2 893 000:- 
 
FÖRSÄLJNINGAR LGH      6 533 000:- 
KVAR EFTER FÖRSÄLJNING OCH UNDERHÅLL    3 640 000:- 
EXTRA RESERV OFÖRUTSEDDA KOSTNADER (lägenheter)    (1 152 000:-) 
 
 
 
 
 
 
 

   

Knut Jönson Byggadministration AB 
 
 
John Jakobsson, Projektledare  


